

Пояснительная записка к проекту корректировки инвестиционной программы ФКП «ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова» на 2015-2024 гг.

Инвестиционная программа ФКП «ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова» утверждена распоряжением Министерства энергетики Московской области от 15.08.2014 № 41-Р « Об инвестиционных программах территориальных сетевых организаций Московской области на 2015-2019 годы» (с изменениями, внесенными приказом Министра энергетики Московской области от 18.12.2019 № 105 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики, реализуемых на территории Московской области», приказом министра энергетики Московской области от 18.11.2022 № 43 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу Федерального казенного предприятия «Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем» на 2020-2024 годы»).


Инвестиционная программа ФКП «ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова» включает в себя единственный инвестиционный проект «Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос. Белоозерский Воскресенского района».

Необходимость внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу ФКП «ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова» вызвана следующими причинами:

1. Изменением сметной стоимости мероприятия инвестиционной программы по причине пересчета ранее составленных смет в текущий уровень цен (январь 2023 года) с применением индексов-дефляторов (2023-2024) Прогноза социально-экономического Российской Федерации на период до 2025 года.
2. Фактическим финансированием и освоением инвестиционного мероприятия за 2022 год.
3. Корректировкой объема работ на 2023-2024 гг. и изменением сроков реализации отдельных этапов инвестиционного проекта ввиду необходимости

получения разрешений на размещение объекта (реконструируемых кабельных линий) на землях федеральной, муниципальной собственности и Гослесфонда. Разрешение на размещение на землях неразграниченной собственности получено в 2021 году. Для получения разрешения на размещение объекта на землях Гослесфонда были проведены необходимые кадастровые и геодезические работы, разработана и утверждена проектная документация по изменению категории земель. 18.01.2023 года от Комитета лесного хозяйства Московской области получен очередной отказ в получении разрешения на размещение объекта по причине наличия на участке лесной растительности, не подлежащей вырубке. В настоящее время решается вопрос о возможности прокладки линии способами, позволяющими сохранить лесные насаждения (прокол грунта методом ГНБ). Ввиду задержек в получении разрешения на размещение объекта необходим перенос сроков заключения договора на внесение изменений в существующую проектную документацию по реконструкции кабельных линий (планируется в 2023 году), а также сроков заключения договора подряда на монтаж ЛЭП (запланировано на 2024 год).

Главный инженер
ФКП «ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова»



И.В. Городилов